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初顔合わせ

第 1 回プレゼンテーション

第 2 回プレゼンテーション

第 ? 回プレゼンテーション

最終プレゼンテーション

工事用詳細図面の作成

建築確認申請の手続き

実施設計図書提出

施工会社（数社）への見積依頼

施工会社の選定

工事着工

上棟

竣工

登記

※打合せ回数は計画内容・規模によって異なります

※建築確認申請提出から決裁まで、1 ヶ月程度かかります

□ 敷地の現地調査・建築法規の情報収集

設計・監理委託契約

工事請負契約

□ 図面・模型などの作成

□ 図面・模型などの作成

□ 基本プランについての最終確認

□ 内容説明と最終確認

□ 見積内容の査定

□ 仕様変更等による金額調整

□ 週 1 回程度の現場監理
□ 地鎮祭

□ 建築確認申請提出（建築確認申請料別途）

□ 建築確認申請決裁

□ 基本プランについての説明

□ 基本プランの検討 ※ 設計依頼をキャンセルされる場合は、
　 基本プラン料として 5 万円程度申受け
　 る場合があります。

□ 実作例についてのプレゼンテーション

□ 業務内容説明

□ 計画概要についてのヒアリング

・予算、完成までのスケジュール

・家族構成、生活スタイル、各種要望

・外観、内観のイメージ

（参考例：木造 2 階建て住宅の場合）

・構造計画、設備計画の検討

・設備仕様等の決定

・各関係機関との事前協議（行政・消防ほか）

・地盤調査（地盤調査費別途）

□ 詳細プランの検討

・仕上げ材料の検討

・照明計画

・構造、設備の協力事務所と詳細打合せ

・役所、各関係期間の検査（完了検査申請手数料別途）

・設計監理者検査

・施主検査

・工期、工程の確認

・施工会社との引渡し手続き

・取扱説明

※ 上記はあくまで目安とお考えください。構造・規模など計画の条件によって異なります。

□ 上棟式
□ 建物の構造、骨組みの完成

□ 各種検査の立会い

□ 引渡し

□ 竣工写真撮影

設計・監理料の支払い：全額の 1/4

設計・監理料の支払い：全額の 2/4

設計・監理料の支払い：全額の 1/4


